

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
資料作成				挨拶用および工事説明用																													
家屋調査		手配													実施								実施										
監理者承諾																																	
町会長・自治会長に挨拶																																	
近隣挨拶																																	
説明会の場所手配																																	
説明会のチラシ配布																																	
説明会																																	
協定書作成																																	
提出・協議																																	
修正・締結																																	
地鎮祭など																																	
	地主側で日取りを決めることが多いが、施工者としてはできれば順序を踏んでから行いたい（近隣挨拶後・説明会后）																																